
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
WM ติดตามงานโครงการเสริมสร้างรายได้ เยี่ยมกลุ่มเสริมสร้างรายได้ฯ การจัดการพื้นที่ โดย Agri Map สรุปผลการปฏบิติังาน

หมู ่1-5 ต าบลบางชะนี หมู ่1-4 ต าบลวัดยม
สนง.กอ. บางบาล หมู ่1 วัดยม หมู ่1-5 ต าบลบางชะนี สนง.กอ. บางบาล

13 14 15 16 17 18 19
WM เยี่ยมกลุ่มเสริมสร้างรายได้ฯ ติดตามงานวิสาหกิจชุมชน ศพก. หมู ่8 ต าบลกบเจา สรุปผลการปฏบิติังาน

นาแปลงหใญ่ หมู ่8 ต าบลน้ าเต้า
สนง.กอ. บางบาล หมู ่1-5 ต าบลบางชะนี หมู ่6,8 ต าบลไทรนอ้ย สนง.กอ. บางบาล

20 21 22 23 24 25 26
WM เยี่ยมกลุ่มเสริมสร้างรายได้ฯ ติดตามงานสถาบนัเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษีใหม่ 70,000 ราย สรุปผลการปฏบิติังาน

สนง.กอ. บางบาล หมู ่1-6 ต าบลทางช้าง หมู ่3 ต าบลบางหลวง หมู ่1-5 ต าบลมหาพราหมณ์ สนง.กอ. บางบาล
27 28 29 30 31

DM ปรับปรุง/ขึ้นทะเบยีนเกษตรกร ติดตามสถานการณ์เพาะปลูกข้าว สรุปผลการปฏบิติังาน
หมู ่1-10 ต าบลไทรนอ้ย ฤดูนาป ีป ี2560/61

สนง.กอ. บางบาล หมู ่1-5 ต าบลสะพานไทย หมู ่1-5 ต าบลบางหลวง สนง.กอ. บางบาล

แผนการเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสรมิเกษตร

ประจ าเดอืน มกราคม พ.ศ. 2562

ส านักงานเกษตรอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรอียุธยา
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สมเกยีรต ิ เพิม่พพิัฒน์


