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1) จัดเวทีวเิคราะห์เพือ่ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา จัดท าแผนราย
แปลงและจัดท าแผนธรุกิจ

   จัดเวทีวเิคราะห์เพือ่ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 50 ราย
   จัดท าแผนพัฒนารายแปลงและแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) 50 ราย
   เก็บข้อมูลแปลงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ (ต้นทุนการผลิต,
ผลตอบแทนต่อไร่)

50 ราย

2) ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมเกษตรกรด้านการพัฒนาผลิต 
คุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม

     ส่งเสริม/ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ปุย๋ตามค่าวเิคราะห์ดิน 50 ราย
    ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ส่งเสริมการผลิตสาร
ชีวภัณฑ์

50 ราย กรมวชิาการเกษตร

    การพัฒนาคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามระบบ
มาตรฐาน GAP

50 ราย

    การแปรรูป การพัฒนาด้านการตลาด 50 ราย
    การเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 50 ราย
3) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
วสิาหกิจชุมชนแปลงใหญ่

50 ราย ส านักงานเกษตรอ าเภอ
นครหลวง

ส่งเสริมและสาธติการผลิตข้าวครบวงจร 50 ราย ศูนยว์จิยัขา้ว
พระนครศรีอยธุยา

แผนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ACTION PLAN) ประจ าปี 2566
แปลงใหญ่ข้าว ต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1.การถ่ายทอดความรู้

2.การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร

สมาชิกกลุ่ม และส านักงาน
เกษตรอ าเภอนครหลวง

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
นครหลวง

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
นครหลวง



การเก็บตัวอย่างวเิคราะห์ดินและใช้ปุย๋ส่ังตัด 50 ราย
การรวบรวมความต้องการในการจัดซ้ือปัจจัยการผลิต 50 ราย
การผลิตสารชีวภัณฑ์/ปุย๋หมัก/น้ าหมักชีวภาพ 50 ราย 50 ราย
การจัดท าแปลงพยากรณ์ แจ้งเตือนการระบาด 50 ราย 50 ราย 50 ราย
การจัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวครบวงจร

1) จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดระหวา่ง
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ

15 ราย

4.การบริหารจัดการ

1) ติดตามให้ค าแนะน าในด้านการผลิตและการตลาด 50 ราย 50 ราย 50 ราย
2) พัฒนาข้อมูลตามระบบฐานข้อมูล http://co-farm.doae.go.th 50 ราย 50 ราย

รวม

ส านักงานเกษตรอ าเภอ
นครหลวง

3.การเชื่อมโยงการตลาด

สมาชิกกลุ่ม และส านักงาน
เกษตรอ าเภอนครหลวง

สมาชิกกลุ่ม และส านักงาน
เกษตรอ าเภอนครหลวง


